

แผนการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565									ปีงบประมาณ 2566						ศูนย์/กองที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
1. การกำหนดความต้องการ																	
1.1 ระบุความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูล																สค.	มี.ค. 65
1.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			■														
1.2 ทาหรือและยืนยันความต้องการจากผู้ใช้ข้อมูล																สค.	มี.ค. 65
1.2.1 ติดต่อเพื่อหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล			■														
1.3 กำหนดเป้าหมายผลผลิตทางสถิติ																สค.	มี.ค. 65
1.3.1 กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และระเบียบวิธีสถิติ			■														
1.4 ระบุกรอบแนวคิด																สค.	มี.ค. 65
1.4.1 ทบทวนและตรวจสอบค่านิยาม คำจำกัดความ			■														
1.5 ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่																สค.	มี.ค. 65
1.5.1 ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ			■														
1.6 จัดทำแผนการผลิตสถิติและขออนุมัติ																สค.	มี.ค. 65
1.6.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการปฏิบัติงาน และแบบสอบถาม			■														
2. การออกแบบ																	
2.1 ออกแบบการผลิตข้อมูลสถิติ																สค.	
2.1.1 กำหนดระดับการนำเสนอผล รูปแบบการเผยแพร่หรือการบริการข้อมูล				■												สค.	เม.ย. 65
2.1.2 จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)				■												สค.	มี.ค. 65
2.2 ออกแบบแบบสอบถามและรายละเอียดตัวแปร																สค.	เม.ย. 65
2.2.1 จัดทำแบบสอบถาม				■													
2.2.2 จัดทำ flow ของแบบสอบถาม				■												สค.	เม.ย. 65
2.2.3 จัดทำ Data dictionary				■												สค.	เม.ย. 65
2.3 ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล																สค./ศท.	เม.ย. 65
2.3.1 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ /วิธีการสัมภาษณ์				■													
2.3.2 จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม					■											สค.	พ.ค. 65
2.4 ออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง																นว.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65
2.4.1 จัดทำแผนการเลือกตัวอย่าง และวิธีการประมาณค่า							■		■		■						
2.4.2 จัดเตรียมเขตแดนนับตัวอย่าง / ค่าถ่วงน้ำหนัก							■		■		■					นว./สค.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65
2.4.3 จัดเตรียมค่าคาดประมาณประชากร							■	■	■	■	■	■	■	■	■	พท./สค.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65

แผนการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565									ปีงบประมาณ 2566						ศูนย์/กองที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
2.5 ออกแบบการประมวลผลและการวิเคราะห์																	
2.5.1 จัดทำคู่มือการประมวลผล ประกอบด้วย				■												สค.	เม.ย. 65
- Multiple layout form																	
- Data dictionary																	
- Machine edit (Structure Check, Consistency Check, Rang Check)																	
- Recode ตัวแปรใหม่ (การศึกษา, สถานภาพแรงงาน, แรงงานนอกระบบ)																	
- แบบสอบถาม																	
2.6 ออกแบบระบบการผลิตสถิติและขั้นตอนการทำงาน																	
2.6.1 ศึกษาข้อกำหนด และ Flow ของแบบสอบถาม				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
2.6.2 วิเคราะห์เงื่อนไขแบบสอบถามและออกแบบ				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
2.6.3 ศึกษาข้อกำหนดและ Data dictionary				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
2.6.4 วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูล				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
3. การพัฒนา																	
3.1 พัฒนาหรือนำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ใหม่																	
3.1.1 พัฒนาโปรแกรม																	
- การเลือกครัวเรือนตัวอย่าง				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
- การบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
- การตรวจสอบข้อมูล ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า บน Web Application				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
3.2 พัฒนาและนำส่วนประกอบของการประมวลผลและการวิเคราะห์กลับมาใช้ใหม่				■	■	■											
3.2.1 พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล																	
- Machine Edit, Recode, Weight				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
- Tabulation ค่า CV				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
3.3 พัฒนาหรือนำส่วนประกอบของการเผยแพร่กลับมาใช้ใหม่																	
3.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล Metadata				■	■	■										สค. /ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65
3.4 สร้างหรือปรับขั้นตอนการทำงาน				■	■	■										ศท.	เม.ย.-มิ.ย. 65

แผนการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565									ปีงบประมาณ 2566						ศูนย์/กองที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
3.5 ทดสอบระบบการผลิตสถิติ																	
3.5.1 ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล/โปรแกรมประมวลผล																ศท./สค.	มิ.ย.-ก.ค. 65
3.6 จัดทำระบบการผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์																	
3.6.1 จัดส่งโปรแกรม /คู่มือการใช้งาน																ศท.	มิ.ย.-ก.ค. 65
4. เก็บรวบรวม																	
4.1 สร้างกรอบตัวอย่างและเลือกตัวอย่าง																	
4.1.1 เลือกหน่วยตัวอย่าง																นว.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65
4.1.2 Uplode PSU จากฐานข้อมูลของ นว.																นว./ศท.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65
4.2 เตรียมการเก็บรวบรวม																	
4.2.1 Download บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง และ ติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต																บจ./สจจ.	พร้อมสร้ง.ไตรมาส 3/65
4.2.2 จัดทำเอกสารประกอบการอบรมผู้เกี่ยวข้อง																สค.	มิ.ย. 65
4.2.3 เตรียมสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับปฏิบัติงาน																สค.	มิ.ย.-ก.ย. 65
4.2.4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน																สค.	มิ.ย. 65
4.3 ทำการเก็บรวบรวม																บจ./สจจ.	1-12 ของเดือน
4.4 จัดการข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมให้เสร็จสมบูรณ์																	
4.4.1 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ตก่อนส่งข้อมูล																บจ./สจจ.	ภายในวันที่ 15 ของเดือน
4.4.2 การส่งข้อมูลขึ้น Server																บจ./สจจ.	ภายในวันที่ 15 ของเดือน
5. การประมวลผล																	
5.1 จัดจำแนกข้อมูลและลงรหัส																	
5.1.1 Download ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ																สค.	ภายในวันที่ 20 ของเดือน
5.2 ทบทวนและตรวจสอบความสมเหตุสมผล																	
5.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ IDEN และข้อมูลบางรายการ																สค.	ภายในวันที่ 20 ของเดือน
5.2.2 Machine edit (structure, range, consistency check)																สค.	ภายในวันที่ 20 ของเดือน
5.3 แก้ไขและแทนค่าสูญหาย																	
5.3.1 สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่วิชาการให้ตรวจสอบเพื่อยืนยัน/แก้ไขและแทนค่าข้อมูลที่สูญหาย																สค.	ภายในวันที่ 25 ของเดือน
5.4 สร้างตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่																สค.	ต.ค. 65
5.5 คำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก																สค.	ต.ค. 65

แผนการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565									ปีงบประมาณ 2566						ศูนย์/กองที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
5.6 คำนวณค่า CV										■						สค.	ต.ค. 65
5.7 จัดทำไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์										■						สค./ศท.	ต.ค. 65
- Finalize data Files										■						สค./ศท.	ต.ค. 65
- Tabulation Tables										■							
6. การวิเคราะห์																	
6.1 จัดทำร่างผลผลิตทางสถิติ										■	■	■				สค.	ต.ค. - พ.ย. 65
6.1.1 จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์										■	■	■					
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผลข้อมูล											■	■				สค.	พ.ย. 65
6.2.1 สรุปผลการสำรวจเข้าที่ประชุมคณะทำงานถ่วงถ่วง/พิจารณาโครงการฯ											■	■					
6.3 วิเคราะห์ และอธิบายผล										■	■	■				สค.	ต.ค.-พ.ย. 65
6.3.1 วิเคราะห์ และอธิบายผล										■	■	■					
6.4 จัดทำผลสถิติที่สมบูรณ์ พร้อมอนุมัติ											■	■	■			สค.	พ.ย.-ธ.ค. 65
6.4.1 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์											■	■	■				
6.5 ควบคุมการปกปิดข้อมูล													■	■		พท./ศท.	ธ.ค. 65
6.5.1 จัดทำข้อบ่งชี้การปกปิดข้อมูล													■	■			
7. การเผยแพร่																	
7.1 จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่													■	■		พท./ศท.	ธ.ค. 65
7.1.1 รายงานฉบับสมบูรณ์													■	■			
7.1.2 ข้อมูลระดับย่อย													■	■		พท./ศท.	ธ.ค. 65