

แผนการปฏิบัติงานกองสถิติสังคม
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									เวลาที่กำหนด	ศูนย์/กองที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การระบุความต้องการ															
1.1 ระบุความต้องการข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล															
1.1.1 พบปะ พูดคุย ในเวทีการประชุมด้านแรงงานนอกระบบ													ม.ค. 64	สค.	
1.1.2 สื่อสารทางโทรศัพท์ อีเมล													ม.ค. 64	สค.	
1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตข้อมูลสถิติ															
- กำหนดวัตถุประสงค์ของการสำรวจแรงงานนอกระบบ													ม.ค. 64	สค.	
1.3 กำหนดค่านิยาม คำจำกัดความ															
- ทบทวนและตรวจสอบค่านิยาม คำจำกัดความ													ม.ค. 64	สค.	
1.4 ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่															
- ศึกษาข้อมูลจากการสำรวจแรงงานนอกระบบปีก่อนๆ													ม.ค. 64	สค.	
2. การออกแบบ															
2.1 ออกแบบ Output ระบบ เครื่องมือที่ต้องการ															
- จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)													15 ก.พ. 64	สค.	
2.2 ออกแบบแบบสอบถามและรายละเอียดตัวแปร															
2.2.1 จัดทำแบบสอบถาม พร้อมอนุมิติ													ม.ค.-มี.ค. 64	สค.	
2.2.2 จัดทำ flow ของแบบสอบถาม													ก.พ.-มี.ค. 64	สค.	
2.2.3 จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม													เม.ย. 64	สค.	
2.3 ออกแบบวิธีการประมวลผลทางสถิติ															
2.3.1 จัดทำคู่มือการประมวลผล															
- Multiple layout form													มี.ค.-เม.ย. 64	สค.	
- Data dictionary													มี.ค.-เม.ย. 64	สค.	
- Machine edit (Structure Check,Consistency Check,Rang Check)													มี.ค.-เม.ย. 64	สค.	
2.3.2 จัดทำคู่มือการบรรณาธิการ และลงรหัส													เม.ย.-พ.ค. 64	สค.	
2.3.3 จัดเตรียมค่าถ่วงน้ำหนัก													ก.ค.-ก.ย.64	นว. สค.	
2.3.4 คำนวณค่าคาดประมาณประชากร													ก.ค.-ก.ย.64	พก. สค.	
3. การพัฒนาระบบ															
3.1 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล															
3.1.1 พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต															
- ศึกษาข้อกำหนด และ Flow ของแบบสอบถาม													เม.ย.-พ.ค. 64	ศท.	

แผนการปฏิบัติงานกองสถิติสังคม
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									เวลาที่กำหนด	ศูนย์/กองที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- วิเคราะห์เงื่อนไขแบบสอบถามและออกแบบ													เม.ย.-พ.ค. 64	ศท.	
- ปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรม													มิ.ย. 64	ศท.	
- update การติดตั้งโปรแกรม													30 มิ.ย. 64	ศท.	
3.1.2 พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล (Machine Edit, Recode, Weight, CV, Tabulation)															
- ศึกษาข้อกำหนดและแบบสอบถาม													พ.ค.-มิ.ย. 64	ศท.	
- วิเคราะห์เงื่อนไขแบบสอบถามและออกแบบ													พ.ค.-มิ.ย. 64	ศท.	
- ปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม													มิ.ย. 64	ศท.	
- ทดสอบโปรแกรม													มิ.ย. 64	ศท.	
- ติดตั้งโปรแกรม													มิ.ย. 64	ศท.	
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล งานสนาม															
4.1 เลือกหน่วยตัวอย่าง															
4.2 นำเข้า PSU จากฐานข้อมูลของ สนว.														นว. ศท. บจ. สถจ.	
4.3 นำเข้าไฟล์บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่างลงในแท็บเล็ต														สถ.	
4.4 เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร แบบสอบถามอบรมผู้เกี่ยวข้อง เตรียมสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับปฏิบัติงาน														บจ. สถจ.	
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม														สถ. ศท.	
4.5 ปฏิบัติงานสนาม														มิ.ย. 64	สถ.
5. การประมวลผล														วันที่1-12 ก.ค.-ก.ย. 64	บจ. สถจ.
5.1 จัดส่งข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ตขึ้น server															
- สถจ./บจ. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนส่งขึ้น server														วันที่ 1-12 ก.ค.-ก.ย. 64	บจ. สถจ.
5.2 ตรวจสอบมิติข้อมูลบน Web Application														วันที่ 1-15 ก.ค.-ก.ย. 64	บจ. สถจ.
5.3 Export ข้อมูลเป็น text file														วันที่ 15 ก.ค.-ก.ย. 64	สถ.
5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนกลาง															
5.4.1 Machine edit (structure, range, consistency check)														วันที่ 20 ก.ค.-ก.ย. 64	สถ.
5.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของ IDEN และตรวจสอบข้อมูลบางรายการ														วันที่ 20 ก.ค.-ก.ย. 64	สถ.
5.4.3 จัดทำข้อมูลที่พร้อมเดินตารางประมวลผล														วันที่ 20 ก.ย. 64	สถ. ศท.
5.5 สร้างตัวแปรใหม่ (recode)														วันที่ 22 ก.ย. 64	สถ. ศท.
5.6 คำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก														วันที่ 22 ก.ย. 64	สถ. ศท.
5.7 คำนวณค่า aggregate														วันที่ 22 ก.ย. 64	สถ. ศท.

แผนการปฏิบัติงานกองสถิติสังคม
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานกองสถิติสังคม
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									เวลาที่กำหนด	ศูนย์/กองที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7.1 จัดระบบเผยแพร่สถิติ			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.1 รับข้อมูลจาก SM			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.2 วางแผนการจัดทำเว็บเพจตามรายการข้อมูล			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.3 ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมเผยแพร่			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.4 จัดทำเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML, JavaScript			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.6 ทำการเชื่อมโยงไฟล์ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บเพจ			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.7 ทดสอบเว็บเพจ			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.1.8 กำหนดที่อยู่ข้อมูลบน Server พร้อม Upload ไฟล์ขึ้นสู่ระบบเพื่อเผยแพร่			2565										ธ.ค.64	พก. ศท.	
7.2 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สถิติ			2565										ธ.ค.64	พก.	
7.3 ประชาสัมพันธ์			2565										ธ.ค.64	พก.	
8. การประเมินผล															

หมายเหตุ: ปฏิบัติงานสนามเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564